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Saksframlegg 
 

Saksgang 
 
Utval Saknr. Møtedato 
Kontrollutvalet i Samnanger kommune   

 

Byggerekneskap Samnangerheimen - uttale frå kontrollutvalet 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet har motteke «Byggerekneskap for Samnangerheimen» frå Samnanger kommune i 
oversendingsmail av 31.01.17. Byggerekneskapen vart lagt fram for kontrollutvalet i møte 13.02.17, og i 
saksframlegget som følgde saka til kontrollutvalsmøte vart det peika på at før kontrollutvalet gjev uttale, bør 
det føreligga uttale frå revisor til byggerekneskapen. 
 
Bakgrunn for at kontrollutvalet skal gje sin uttale i denne saka følgjer av reglement for kontrollutvalet i 
Samnanger kommune, der det mellom anna står: 

«Prosjektrekneskapar over kr. 500.000: Så snart eit prosjekt er avslutta, skal prosjektrekneskapen 
leggast fram for kontrollutvalet som gjev tilråding til det organ som har vedteke kostnadsoverslag og 
finansieringsplan – (sjå Økonomireglement for Samnanger kommune). 

 
Økonomireglement for Samnanger kommune, utdrag: 

«Investeringsprosjekt som skal førast på to eller fleire budsjett, skal førast som eige 
prosjektregnskap (byggeregnskap). For investeringsprosjekt med ei kostnadsramme på over kr. 
500.000 skal det alltid førast eige prosjektrekneskap. 
 
Prosjektrekneskapen skal spesifiserast slik at tala kan samanliknast direkte med 
kostnadsoverslaget. 
 
Så snart eit prosjekt er avslutta, skal prosjektrekneskapen leggast fram for kontrollutvalet som 
gjev tilråding til det organ som har vedteke kostnadsoverslag og finansieringsplan. Organet skal 
samstundes med slutthandsaming av prosjektet gjera vedtak om finansiering av eventuelle 
overskridingar, eller disponering av ubrukte midlar til prosjektet. Overskridingar som ikkje vert 
dekka av ledige midlar innanfor same rammeområde i kapitalbudsjettet, skal handsamast av 
kommunestyret. Bruk av lånemidlar kan berre vedtekast av kommunestyret. 
 
Ved overskridingar skal saka alltid verta lagt fram for kommunestyret til handsaming så snart 
prosjektansvarleg er kjend med dette. 

  

Arkivsak:                   216 

Arkivnr:                2016/48-8 

Sakshandsamar:          Kari Marie Nygard    

mailto:kontrollutvalet@hfk.no


Side 2/3

Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak etter handsaming av saka i møte 13.02.17.: 
1. Kontrollutvalet ber revisor om attestasjon av prosjektrekneskapen / byggjerekneskap for 

Samnangerheimen.  
2. Attestasjonen kan stilast til kommunestyret, og sendast til sekretariat for kontrollutvalet. 
3. Sak om uttale frå kontrollutvalet vert å ta opp som sak når revisoruttale og tilstrekkeleg informasjon 

frå kommuneadministrasjonen ligg føre.   
 
Administrasjonen ved økonomikontoret har gjeve ei kort oppsummering av finansiering av ny sjukeheim: 

 I budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 vart det løyvd kr 67 mill (eks moms) 
 Ramma vart utvida i KS sak 32/12 med kr 10 mill (eks moms) 
 I budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 (sak 86-84/12) vart ramma utvida til totalt kr 100 mill 
 I budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 (sak 63-64/13) vart ramma utvida til totalt kr 122 mill 
 I budsjett 2016 (sak 65/15) vart den økonomiske ramma utvida med kr 2,5 mill til totalt kr 124,5 mill 

 
Overskriding kom på totalt kr 966 581 som inkluderer kr 122 500 som er bokført i 2017. (Overskridinga er 
på kr 844 081 viss faktura bokført i 2017 ikkje er med). 
Årsaka til overskriding er at Husbanktilskotet vart kr 808 000 lågare enn det som vart lagt inn i ramma. 
Auken i ramma i 2016 til kr 124,5 mill skulle ta høgde for det reduserte tilskotet, men vart brukt til auka 
utgifter. 
 
vedtak        
63-64/ 2010 Økonomiplan 2011-2014 67 000 000 eks moms 
KS 32/2012 Samnangerheimen - finansiering av utbygging 77 000 000 eks moms 
KS 86-87/12 Budsjett og økonomiplan 2013 - 2016 100 000 000 inkl moms 
KS 63-64/13 Budsjett og økonomiplan 2014 - 2017 122 000 000 inkl moms 
KS 69-70/14 Budsjett og økonomiplan 2015 - 2018 122 000 000 inkl moms 
KS 65/15 Budsjett 2016 124 500 000 inkl moms 
        
  Reknskap 2011 - 2016 utgifter  124 536 081 inkl moms 
  Bokført 2017 122 500 inkl moms 
  Sum utgifter 124 658 581 inkl moms 
        
  Redusert tilskot 808 000   
        
  Overskriding 966 581 inkl moms 

Drøfting 
Prosjektet gjekk altså ut med eit meirforbruk på kr. 966.581,- (inkl. mva). Storparten av overskridinga 
skuldast redusert tilskot frå Husbanken, i høve til berekna tilskot som var lagt inn i ramma.  
Kr 122.500,- er dekka / bokført i 2016, og overskriding som står att å dekka er såleis kr 844.081,-. 
 
Kontrollutvalet skal gje sin uttale til prosjektrekneskapen og måten den er lagt fram på. Revisor sin uttale til 
byggerekneskapen ligg og føre og er vedlegg til saka. 
 
Byggeprosjektet Samnangerheimen er inndelt i tre funksjonar: bygging av ny sjukeheim, bygging av 
dagsenter og heving av teknisk standard på eksisterande bygg. Byggerekneskapen, med rapport etter 
ferdigstilling av prosjektet skildrar prosjektet på ein god måte. Når det gjeld målsetjing står følgjande i 
rapporten: 
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«Sjukeheimen vart ferdig i tråd med vedtak og innan den tidsfristen som var sett. Kostnaden for 
kommunen er minimalt høgare enn rekna med, noko som skuldast mindre tilskot / refusjon enn 
forventa.» 

Frå avsluttande merknader i rapporten heiter det: 
«Byggeleiar har hatt fokus på kvalitet, økonomi og framdrift. Med stram styring har me oppnådd 
godt resultat på alle desse faktorane til tross for mange utfordringar under vegs også på 
1995.bygget. 

 
Utover det som er trekt fram over er handsaming og revisjon av prosjektrekneskapen utført på ein 
tilfredstillande måte. 

Konklusjon 
Byggerekneskapen med tilleggsopplysningar som er lagt fram gjev eit godt og oversiktleg bilete av prosjekt 
med byggeprosjekt for Samnangerheimen. Sekretariatet vil gjere framlegg om at kontrollutvalet gjev slik 
uttale i saka: 

Forslag til uttale 
 
1. Kontrollutvalet viser til revisor sin uttale til byggerekneskapen for Samnangerheimen, der det går 

fram at prosjektrekneskapen gjev eit rettvisande bilete av at prosjektet er i samsvar med god 
kommunal rekneskapsskikk. 

2. Kontrollutvalet meiner prosjektrekneskapen for Samnangerheimen er lagt fram på ein 
tilfredstillande måte 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hogne Haktorson 
kontrollsjef 

Kari Marie Nygard 
seniorrådgjevar 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.  
 
Vedlegg: 

 Byggjerekneskap for Samnangerheimen 
 Uttale frå revisor til byggerekneskapen



 

 

SAMNANGER KOMMUNE 

 

BYGGJEREKNESKAP  

for 

Samnangerheimen    

 
a) Sjukeheim 

b) Dagsenter 

c) 1995-bygget 
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1. Bakgrunn  

Husbanken gir støtte til bygging av sjukeheimar m.m. Samnanger kommune har nytta seg 

av tre ulike tilskotsordningar, bygging av sjukeheim med ein fast pris pr. plass, bygging 

av dagsenter og heving av teknisk standard på eksisterande bygg . For dei to siste 

ordningane vert det gitt tilskot i høve til investeringane.  

 

Husbanken krev dokumentasjon for gjennomføring av prosjekta før tilskot vert betalt ut. 

Dei krev rapportering etter same mal som søknaden vart sendt inn. Dei krev også 

byggerekneskap. Me presenterer her eit samla byggerekneskap for utbygginga med 

underrekneskap for dei tre prosjekta som har fått støtte frå Husbanken. Samnanger 

kommune har gjennomført eit litt større prosjekt kostnadsmessig enn det me har søkt om 

midlar til Husbanken. I delprosjekt a)sjukeheimen vil det derfor verta vist eit avvik 

mellom søknad Husbanken og rekneskap. Dette avviket må ikkje forståast som eit 

meirforbruk.    

 

2. Skildring av tiltaket 

Det er bygd ny sjukeheim med to pasientavdelingar kvar for 8 bebuarar med felles stove 

og kjøkken. Dei andre fasilitetane som er bygd til sjukeheimsdrifta er dimensjonert for 31 

plassar – dei 16 nye plassane og dei 15 plassane i 1995-bygget.  Ved produksjons-

kjøkkenet skal det i tillegg til å levera til mat til bebuarane på sjukeheimen også lagast 

mat til brukarane av dagsenteret og til heimebuande. Det er 

etablert eit vaskeri der ein primært vaskar pasienttøy. 

Personalfasilitetane som garderobe, dusj, pauserom etc er 

dimensjonert for ein sjukeheim  med 31 bebuarar og for 

dagens tenestetilbod i heimetenestene og dagsenteret samt 

for øvrige tilsette på sjukeheimen. Det er laga til kontor for 

leiinga ved sjukeheimen, for merkantilt personale, kontor 

til leiar for funksjonshemma og for psykiatri, møte- og 

rapporteringsrom for heimetenesta og diverse andre 

nødvendige rom knytt til kontordrifta. Det er laga til 

vaktrom på avdelingane og eit felles 

laboratorium/medisinrom. I underetasjen er det kontor til 

lege og fysioterapeut. I tilknyting til dei er det laga eit trim-

/opptreningsrom. Her er lokale til frisør og fotpleiar og rom 

der pårørande kan overnatta. Det er laga til eit stort felles lokale til dagsenter og andre 

arrangement. Dette inkluderer to rom inkl kjøkken, garderobe, kvilerom. Det er etablert to 

separate parkeringsplassar, den eine primært til bruk for kommunale bilar. Det er gjort 

oppgradering av 1995-bygget som inkluderer brannførebyggande tiltak og ein del større 

vedlikehaldstiltak. Uteområdet rundt sjukeheimen er utbygd med m.a. sansehage og fleire 

sitteområde.  
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3. Vedtak om oppstart og endringar 

Endeleg vedtak om bygging av sjukheimen vart gjort i august 2014, i kommunestyresak 

45/14. Det vart i budsjettet for 2015 fatta vedtak om tilleggsfinansiering. 

 

Prosessen fram mot vedtak om bygging har vore lang. I pleie- og omsorgsplanen for 

Samnanger kommune 2008 – 2012 er utbygging ved Samnangerheimen sett opp som 

første prioritet, og i budsjettet for 2009 vart det sett av midlar til 

planlegging av denne utbygginga. Det vart først laga eit 

skisseprosjekt. Prosjektet starta opp ut frå ei formeining om at 

eksisterande bygningar kunne nyttast. Det vart konkludert med at 

det ikkje var rett, og det vart fatta vedtak om å erstatta heile 

bygningsmassen med unnatak av 95-bygget. Utgangspunktet var 

også at 8 av dei 16 plassane skulle vera omsorgsbustader med 

heildøgns tilsyn. Slike plassar krev meir areal, og som ledd i få 

ned kostnaden gjekk ein bort frå dette og bygde berre 

sjukeheimsplassar. Det var også intensjonen å legga til rette for 

framtidig utviding med 8 plassar. Dette vart også lagt bort i løpet 

av prosessen, då ein såg at behovet låg lenger fram i tid enn ein 

først trudde.  Kommunen kjøpte to eldre bustader på oppsida av fylkesvegen. Desse vart 

fjerna for å gi plass til parkering.   

 

4. Organisering av prosjektet  

I 2009 var utval for oppvekst og omsorg vald til styringsgruppe. Utvalet fatta i sak 11/10 

slik organisering av prosjektet: 

 
Kommunestyret fatta i sak 32/12 nytt vedtak om organisering:  
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Karl Kollbotn ønskte ikkje å vera med i prosjektgruppa, og han vart erstatta av Eva Hellevang. 

 

Prosjektleiar var Olav Turøy frå Asplanviak. John Inge Sandvik var byggjeleiar i 

planfasen. Tor Børresen vart engasjert som byggjeleiar frå desember 2014 og fulgte 

prosjektet til det var ferdigstilt. Prosjektet vart gjennomført som generalentreprise med 

Hent a.s. som entreprenør. 

 

 

5. Framdriftsplan  

Etter at det var fatta endeleg vedtak om igangsetting gjekk framdrifta som planlagt, og 

heile sjukeheimen vart teken i bruk i april 2016. 

 

6. Økonomisk oversyn  

Me presenterer her heile kostnaden, dvs. inkl. dagsenter og 95-bygget som var del av 

entreprisen.  

 
rekneskap 

Entreprisekostnad kontrakt  73 214 145 

Entreprisekostnad tillegg Hent 6 036 617,84 

Byggkostnader ekst Hent 1 099 685,59 

Prosjektering (Norconsult) 14 351 372,5 

Uavhengig kontroll og prosjektleiing (Asplan Viak) 958 375,18 

Løn eigne tilsette inkl. sos. utgifter 2 771 069,81 

Byggestrøm, rigg og div. kostnader 214 191,44 

Rentekostnader 1 822 458 

Merverdiavgift 24 068 165,5 

Sum prosjekt 124 536 081 
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I tillegg til dette kjem kostnad med kjøp av eigedom som seinare vart nytta til 

parkeringsplass og tiltak på 1995-bygget som ikkje inngjekk i hovudfinansieringa. 

 
rekneskap 

utenom prosjektet (tomt) 930 000 

1995 bygget 708 799 

Samla kostnad for utbygginga kom då på 126 174 880 

 

Me har diverre fått mindre tilskot frå Husbanken enn rekna med i finansieringsplanen. 

Dette var teke opp i samband med tilleggsfinansieringa i 2015, og delar av den summen 

skulle nyttast til å dekke opp inntektstapet. Ved ein feil vart budsjettet ikkje korrigert slik 

at byggeleiar har oppfatta at ramma hans var auka med 2,5 mill. kroner, og ikkje 1.7 mill. 

kroner. Dette  har lagt til grunn for hans bruk av midlar og rapportering.  Rekneskapen 

viser også mindre mva-refusjon enn rekna med. Delar av dette skuldast at me gjorde meir 

av arbeidet sjølv i staden for å leiga inn konsulent. 

 

 Budsjett Rekneskap Avvik 

tilskot -34 900 000 -34 092 000 -808 000 

lån -64 600 000 -66 411996,17 1 811 996,17 

moms -25 000 000 -24 068 165,5 -931 834,47 

Sum  -124 500 000 -124 536 081  

 

Søknaden til Husbanken hadde ei total kostnadsramme på kr 120.535.689 som er vel 3,9 

mill kroner mindre enn budsjettet for prosjektet. Grunnen til dette avviket er at det er 

gjennomført tiltak som ikkje er omfatta av ordningane i Husbanken men som var 

inkludert i kommunen sitt budsjett.  

 

7. Skildring av gjennomføring av prosjektet 

Bygging av ny sjukeheim har vore krevjande for mange. Mykje har lagt på leiinga og dei 

tilsette i pleie- og omsorgstenesta, men rådmannen og tilsette i teknisk eining har også 

vore inne i heile prosessen. I den tidlege fasen var fleire politikarar engasjert i prosjektet.  

 

Arbeidet i pleie- og omsorgstenesta 

Arbeidet i gruppa tok for alvor til i 2011 og vart leia av einingsleiar Grete Lill Hjartnes. 

Gruppa var sett saman av tilsette med rollar og utdanning som var viktig for det vidare 

arbeidet. (Gruppa har endra seg litt gjennom prosessen). 

 

Susanne Ulvenes (avd.leiar Sør)/ sjukepleiar    

Ingmund Blom ( kjøkken)/ kokk 

Anne Karin Røsseland ( dagsenter) 

Solveig Fanebust ( leiar reinhald) fagbrev reinhald 
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Janne Drevsjø ( HTV NSF)/ sjukepleiar 

Heidi Gjerde( HTV Fagforbundet)/ hjelpepleiar 

Odd Agnar Eikås ( verneombod) helsefagarbeidar 

Grete Lill Hjartnes ( plo leiar)/ sjukepleiar 

Kristian Jansen ( tilsynslege)/ lege 

Åse W Tveit ( kommunefysioterapaut/ hovedverneombod)/ fysioterapaut 

 

Undervegs har det vore ulike undergrupper. Grupper både for mellombels drift, innreiing 

og innflytting. Td fekk kokkane sjølve planleggja/innreia det nye institusjonskjøkenet 

 

På slutten vart det mange avgjerder i løpet av kort tid. Mange av desse vart tekne av 

leiinga saman med byggeleiar og hovudverneombod.  

 

Tips frå Husbanken, nasjonale føringar, besøk på sjukeheim i Sveio og erfaring frå 

eksisterande drift la grunnlaget for det vidare arbeidet. 

Romprogram vart utarbeidd der rom og funksjon vart detaljert omtalt. I tillegg vart det 

laga nærleiksmatrise som beskriv korleis bygget måtte utformast for å verta mest mogeleg 

funksjonelt. Td kva rom som må liggja nær kvarandre og kva rom som ikkje krev spesiell 

plassering. Eit godt arbeid med romprogram og nærleiksmatrise vart grunnlaget for 

arkitektane sitt vidare arbeid. 

 

Tilsette/brukarar og arkitektar har hatt ulik tilnærming til oppgåva. Dette har vore positivt, 

men også utfordrande.  Det var viktig at sjukeheimen vart både funksjonell og at den såg 

bra ut. 

 

I tillegg til å byggje nytt har me oppgradert 1995-bygget. Det var viktig å oppgradere 

denne slik at tilsette/pasientar vart ein del av noko felles og ikkje tilhøyrte ”gamle” eller 

”nye” delen.  

God planlegging og bruk at få ressursar har gitt eit godt resultat. Tilsette melder attende 

om ein sjukeheim der det gamle og nye heng godt saman. 

 

I byggjeperioden måtte ein flytte pasientar og drifta ut frå den gamle sjukeheimen. Det var 

ikkje mogeleg å drifte sjukeheim på Haga i byggjeperioden. 1995-bygget inneheldt berre 

pasientrom. Dvs at alle andre funksjonar som personaltoalett, garderobar, medisinrom, 

vaskeri, lager mm ikkje var der. I tillegg ville ein få problem med tilkomst for ambulanse, 

vatn og straum. 

 

Etter god planlegging flytta me ut pasientane i oktober 2014. På Vaksdal leigde me ein 

avdeling med 10 rom og plass til 15 pasientar. På Hamnahaugen gjorde me om 

omsorgsbustadar til sjukeheim med plass til inntil 12 pasientar.  
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Mellombels drift har gått over all forventning. Tilsette, pasientar og pårørande har teke 

utfordringa på ein strålande måte og har trass kummerlege forhold, lang reise til Vaksdal 

og lite privatliv handtert situasjonen godt. I tillegg har sjukefråværet sjeldan vore lågare i 

eininga. 

 

For å ivareta alle funksjonane som held til i den gamle sjukeheimen nytta ein andre 

kommunale bygg og arbeidskyrkja. Psykiatritenesta på Frøland hjå teknisk drift, 

heimetenesta i adm bygget til Vassloppa barnehage og dagsenter i arbeidskyrkja. 

Mat fekk me levert frå Storeholmen VTA avd Steinsdalen. 

 

Me tømte den gamle sjukeheimen i oktober 2014 og flytta attende i ny mars/april 2016. 

Arbeidet med å lage klart mellombels drift, tømme ein sjukeheim frå loft til kjellar samt 

innflytting i ny sjukeheim har for oss vert det mest krevjande. Mykje av dette har lagt på 

leiarane og det er ein imponerande jobb og dugnadsinnsats dei og tilsette har gjort. I 

tillegg har ein fått hjelp av familie, pårørande og frivillige. 

   

 Arbeidet direkte på bygget  

Samnanger kommune har i liten grad fagfolk på 

gjennomføring av slike store prosjekt, og er 

derfor avhengig av hjelp frå konsulentar. 

Prosjektgruppa såg utfordringane med å gjera 

seg så avhengige av konsulentar. Sidan det var 

lite rom både økonomisk og tidsmessig for å 

takla uventa hendingar, var det viktig å ha ein 

eigen erfaren byggeleiar. Tor Børresen vart 

derfor tilsett i kommunen i engasjementstilling 

som byggjeleiar frå 01.01.2015. Han rapporterte 

direkte til rådmannen. Erfaringane våre tilseier 

at me skulle ha hatt han på plass minst eit år 

tidlegare.  Me meiner at med betre kompetanse i 

eigen organisasjon ville me ikkje hatt ein betre sjukeheim, men me ville truleg spart både 

tid og pengar og hatt mindre frustrasjon.   

 

Når det gjeld konsulenttenester, nytta me ordning med rammeavtale der timeprisar og 

liknande var avtalt. Me vart i prosessen svært klar over at me heller skulle nytta ein annan 

type avtale der totalpris var avtala. Dette vart særleg tydeleg då bygginga ikkje vart 

gjennomført som totalentreprise slik det var tenkt.  Arbeidet vart lyst ut som 

totalentreprise, men det meldte seg diverre ikkje kompetente tilbydarar. Me valde då å 

gjennomføra prosjektet som generalentreprise der Norconsult fortsette som konsulent med 

ansvar for prosjekteringa.  
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Ein del av prosjektet som måtte utgå for å kutte kostnad var tilrettelegging av 

uteomhusområda. I entreprisen var sjølve grunnarbeidet lagt inn. Det var derfor svært 

gledeleg då Hagelaget saman med Lions meldte at dei kunne ta ansvar for arbeidet med 

ferdigstilling. Kommunen heldt materiale, planter m.m. og dei to organisasjonane sto for 

arbeidet. Dette arbeidet er ikkje heilt sluttført. 

 

 

8. Måloppnåing 

Sjukeheimen vart ferdigstilt i tråd med vedtak og innan den tidsfristen som var sett. 

Kostnaden for kommunen er minimalt høgare enn rekna med, noko som skuldast mindre 

tilskot/refusjon enn forventa.  

Me har fått ein funksjonell og framtidsretta sjukeheim både for pasientar, tilsette, 

pårørande og besøkjande. I tillegg ein arkitektonisk fin sjukeheim. 

 

9. Avsluttande merknader  

Samnanger har fått ein funksjonell sjukeheim. Mange har vore involverte i arbeidet. Dei 

tilsette og leiarane i tenestea har gjort sitt til at byggefasen har gått tilnærma smertefritt. 

All honnør til dei. Med eit så stort byggeprosjekt gåande over 11/2 år er det klart at 

naboane vil få ulemper som støy, aukande trafikk m.m. Utan unnatak har naboane berre 

vore positive, og det er me takksame for.  

I prosjektet har det vore fokus på HMS. Det har vore eit tilfelle der ein arbeidar måtte på 

legevakt som fylgje av uhell på arbeidsplassen.  
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Prosjektgruppa har hatt mange gode diskusjonar. Dei har rost innspela og gitt konstruktive 

tilbakemeldingar på arbeidsgruppene sine arbeid. Samarbeidet med konsulentane har vore 

utfordrande. Samarbeidet med entreprenøren har også vore krevjande, men kanskje først 

og fremst fordi det var manglar i grunnlaget. Med ein erfaren og ryddig byggeleiar  har 

desse manglane ikkje ført til så mykje tilleggskostnader som ein kunne venta.  

 

I vedtaket vart det gitt uttrykk for at ein ønskte at det vart bygd carport for dei kommunale 

bilane. Dette er ikkje gjennomført, m.a. for å spara midlar og også ut frå ei vurdering om 

at det var rett å ferdigstille parkeringsplassen på oppsida av fylkesvegen . Det var ikkje 

inkludert i kostnaden. Grunnen til at overbygd parkering var ønskja var situasjonen om 

vinteren med snø på bilane. Det er lagt fram straum til plassane, og me ser også at  

utviklinga går mot el-bilar og det er då mogleg å kome til oppvarma, snøfrie bilar også om 

dei ikkje står under tak.  

 

 
 

For ytterlegare informasjon om sjukeheimen vert det vist til faceboksida til 

Samnangerheimen.  
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A) Prosjekt Sjukeheim 

 

 

Kva inngår i dette tiltaket - kostnadsfordeling 

Ny sjukeheim med to pasientavdelingar kvar for 8 bebuarar med felles stove og kjøkken. 

Delar av kostnaden med kjøkken, vaskeri, personalfasilitetar, kontor, rom til pårørande, 

frisør og uteomhusarbeid.  

 

Reglane frå Husbanken er tilskot pr. plass på maksimalt kr 1.586.750. Det har gitt 

Samnanger kommune eit samla tilskot på kr 25.388.000. Dette var noko meir enn me 

hadde rekna med i budsjetteringa, og kompenserte ein god del av bortfallet av forventa 

tilskot til dagsenteret.  

 

I oppsettet vidare er informasjonen gitt i høve til 

Husbanken sine oppsett. I dei godkjende 

søknadane operer me med samla sett mindre 

utgifter enn det som me la til grunn i 

finansieringa. Det inneber at det vil vera ein del 

avvik mellom søknaden sendt Husbanken og 

rekneskapstala. Me finn det likevel mest 

praktisk å fylgja denne  malen då Husbanken 

krev slik tilbakemelding for at tilskotet skal 

betalast ut.  I differansen ligg m.a. kostnad med 
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bygging av lokale/rom til heimetenestene og til psykiatri. Differansen mellom søknad 

Husbanken og kommune sitt totalbudsjett er som nemnd tidlegare vel 3.9 mill. kroner.  

 

 

Oppstilling som viser rekneskapen fordelt på delprosjekt sjukeheim.  

 

 Søknad Husbanken Rekneskap 

Huskostnader 56 376 863 56 137 928 

-  Herav heis 512 444 650.000i) 

- Herav garasje 457 276 0 ii) 

Utandørs arbeid 10 694 191 10 824 927 

Generelle kostnader 13 809 119 16 899 390 

Spesielle kostnader 20 231 937 20 130 126 

- Herav tomt 0 0 

Sum anleggskostnad 101 112 110 103 992 363 
i) Heisa var feilprosjektert (for lita), så denne vart ein del dyrare. Summen her er stipulert, sannsynlegvis 

er kostnaden noko høgare.  

ii) Denne vart ikkje bygd, då ein såg seg meir tent med å tilrettelegge parkeringsplass. Det er lagt fram 

straum til parkeringsplassen for tenestebilane 
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Måloppnåing 

Ikkje minst takka vera ein grundig jobb utført av tilsette og leiinga i eininga både i forkant av 

bygginga og undervegs i prosjekteringa har me fått ein svært funksjonell sjukeheim. Det har 

sjølvsagt vore ein del innkjøringsproblem av typen tekniske innretningar som ikkje fungerer som 

dei skal, men desse har latt seg løyse. Me tok mål av oss å få ein sjukeheim, og dette har me fått 

til med saumlause løysingar mellom 1995-bygget og nybygget.  
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B) PROSJEKT DAGSENTER 

 

 
 

I planlegging av ny sjukeheim var ein viktig føresetnad å få gode og romslege lokale som 

skulle nyttast både som dagsenter for heimebuande og storstove der ein kunne samla alle 

bebuarane på sjukeheimen gjerne saman med heimebuande.  

 

Dagsenteret består av eit stort rom der det er ein god «kjøkkenkrok», 

eit rom til ulike aktivitetar, eit kvilerom og toalett og garderobe. I 

tillegg vil brukarane av dagsenteret også kunne bruke frisør, 

fysioterapeuttenester og trimrom samt at dei bruker storkjøkkenet 

gjennom at dei kan kjøpe mat som er laga til der. Når det gjeld 

uteomhus, er det m.a. laga til ein stor platting rett utanføre 

dagsenteret. Parkering tett på sjukeheimen er også viktig for denne 

brukargruppa då ein del kjem til senteret med eigen bil.  

 

Husbanken har fatta vedtak som vist under: 
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Dagsenterdelen var heilt integrert i bygging av ny 

sjukeheim. Heile prosjektet inngjekk som ein del av 

hovudentrepise. Der var ein del avklaringar 

undervegs, m.a. i materialval. Det er lagt stor vekt på 

å få denne delen av bygget fleksibelt med tanke på 

bruken og gjera lokala fine. Det var ikkje 

ekstraordinære utfordringar med dagsenteret, og me 

har i utarbeiding av byggerekneskapen lagt til grunn 

same kostnadsbilete som for hovudprosjektet. 

Utgangspunktet for oppsettet vår i byggerekneskapen 

er søknaden til Husbanken.  

 

 

 Søknad Husbanken Rekneskap 

Huskostnader  9 396 144 9 584 067 

Utandørs arbeid 1 782 365 1 820 972 

Generelle kostnader 2 301 520 2 853 885 

Spesielle kostnader 3 371 990 3 304 550 

Sum anleggskostander 16 852 019 17 563 474 

 

Me hadde i finansieringsplanen vår lagt til grunn eit vesentleg større tilskot i frå 

Husbanken enn me fekk innvilga. Me meiner fortsett at me burde fått godkjend areal til 

fleire funksjonar enn det me fekk.T.d. burde ein del av kostnad med personrom vorte 

godkjend. Budsjettet har ikkje vorte korrigert for dette avviket, men det er nemnd i 

budsjettarbeidet for 2015.  

 

Finansieringskjelde Budsjett Rekneskap 

Lån 4 212 029 6 968 924 

Momsrefusjon 3 371 990 3 304 550 

Tilskot – Husbanken 9 268.000 7 290 000 

Sum 16 852 019 17 563 474 

 

 

Måloppnåing 

Me er svært nøgd med det dagsenteret me har fått. Det har vist seg å vera så funksjonelt 

som me ønskte. Her kan ein lett samla mange personar  utan at det går ut over komforten. 

Med dette arealet ligg det godt til rette for at dette »eldresenteret» kan verta ein sentral for 

mange ulike arrangement for eldre i kommunen. Arrangement både i regi av 

omosrgstenesta i kommunen av type dagsenter, av kulturkontoret i kommunen med ulike 

type konsertar m.m. , men også arrangement laga til av friviljuge lag og organisasjonar. 

Me har også ein draum om å gjera det til ein meir uformell møteplass.  
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Det er plass til mange besøkjande. Her frå opningsdagen 
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C) 1995-BYGGET – REHABILITERING/OPPRUSTING 

 

Samnangerheimen består av nybygget og 

1995-bygget med 15 sjukeheimsplassar men 

elles ikkje andre spesialrom, vaktrom eller 

personalrom. Det nye bygget måtte lagast slik 

at det var saumlaust i høve til 1995-bygget. 

Det var ei stor utfordring, ikkje minst for å 

imøtekoma krav til universell utforming. Her 

var det m.a. snakk om nivåskilnader. Me 

vurderte det slik at ein del av desse kostnadene 

skulle definerast til 1995-bygget fordi bygget 

med desse tiltaka fekk ein vesentleg heving av 

standard – lettare tilgang til felles fasilitetar 

m.m. Kostnaden med dette er inkludert i 

hovudentreprisen,  og  dei var ikkje spesifiserte 

her. Samnanger kommune har i søknad til 

Husbanken om midlar gitt ein oversikt over kva me meiner høyrer til 1995-bygget. Det galdt m.a. 

tiltak knytt til samanføying av bygga, sprinkling og andre brannførebyggande tiltak, etablering av 

vaktrom og personalrom. Desse tiltaka er godkjende som grunnlag for å få  tilskot frå Husbanken.  

1995-bygget er godt over 20 år, og det har ikkje vore føreteke særleg vedlikehald. Tilstanden på 

bygget vart enda tydelegare etter som 

nybygget vart ferdigstilt. Kommunestyret 

løyvde då ekstra midlar kr 875.000 inkl. 

mva  til opprusting. Av 

rekneskapsmessige omsyn vart ein del av 

desse ført i drifta og ikkje som 

investering. Kr 567.039,20 + mva er ført 

som investering.  Tiltaka som er gjort med 

desse midlane er ikkje inkludert i 

søknaden til Husbanken, då tiltaka ikkje 

var omfatta av deira regelverk for kva som 

kunne gjevast støtte til.   

Ut frå analyser om vekst i den eldste delen av befolkninga, vart det konkludert med at ein ikkje 

skulle ta i bruk 1-posten  (6 plassar) i 1995-bygget. Denne avdelinga som ligg i første høgda vart 

derfor berre i liten grad omfatta av rehabiliteringa.  
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Vedtak  

Delar av prosjektet inngår i hovudprosjektet og vedtak om dette ligg her. Kommunestyret har 

seinare løyvd ekstra kr 875.000 inkl mva til bestemte tiltak på 1995-bygget. Det er også gitt 

ekstra midlar til hovudprosjektet. Vedtaket om opprusting av 1995-bygget vart gjort av 

kommunestyret som del av budsjetthandsaminga i 2015 sak 69/14 

 

Skildring av gjennomføring av prosjektet. 

1995-bygget var i store delar av byggefasen for ny 

sjukeheim nytta som personalrom for dei som arbeidde 

på bygget. Rehabiliteringa vart gjennomført heilt på 

slutten av prosessen. Delar av arbeidet vart gjort som del 

av ny sjukeheim. Rehabiliteringa vart dels gjort med 

utgangspunkt i hovudentreprise, dvs. at ein nytta same 

firma til å gjera arbeid på 1995-bygget.    

 

Tiltak – nye tiltak Husbanken Rekneskap 

Huskostnader 1 957 248 2 264 195 

Generelle kostander 100 000 150 000 

Mva 514 312 566 049 

Sum investeringar med mva 2 571 560 2 980 244 
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Tiltak som ikkje er omfatta av tilskotet frå Husbanken 

I 2. etasjen i 1995-bygget er alle bada renoverte med m.a. nytt sanitærutstyr. Det er lagt 

golvbelegg på alle golv både på pasientromma og i fellesareala. Alle veggar er mala, det same er 

garderobeskapa. Det elektriske anlegget er sett i skikkeleg stand. Utgiftene er fordelt mellom 

investeringsrekneskapen og driftsrekneskapen.  

Tiltak – rehabilitering investering Rekneskap 

Elektrikararbeid 280 926,00 

Golv 151 390,00 

VVS 119 420,80 

Diverse 15 302,40 

Sum eks. mva 567 039,20 

Betalt mva 141 759.80 

 

Tiltak – rehabilitering drift Rekneskap 

Malararbeid  119 000,00 

Riving 3 375,20 

Reparasjon av gips 13 157,00 

Løn ekstrahjelp 2 755,13 

Inntekter frå sal diverse - 3 312,50 

Sum eks mva ført i driftsrekneskapen 134 974,83 

Betalt mva 33 883,05 

 

Samla kostnad for rehabilitering inkl mva            877 656,88                        

 

Finansieringskjelde «Nybygg» Rehabilitering 

Lån 850 391 567 039,20 

Næringsfond  134 974,83  

Momsrefusjon 566 049 175 643,85 

Tilskot – Husbanken 1 414 000  

Sum 2 830 440 877 656,88 

 

Måloppnåing 

Behovet for opprusting/oppgradering var stipulert til meir enn 4 mill. kroner. Det vart stilt til 

rådvelde rundt 1 mill. kroner, og med dette som utgangpunkt meiner me at me har fått gjort 

mykje for pengane, og me er tilfredse med resultatet.   

1995-bygget er no ein naturleg del av sjukeheimen, der bebuarar naturleg tar del i aktivitetane i 

heile bygget.  
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Avsluttande merknader  

Ein av grunnane til at me seier oss nøgd med resultatet til tross for at me fekk mindre ressursar 

enn ønskja er at den eine avdeling ikkje vart rehabilitert. Skal 1-posten takast i bruk, må det 

tilsvarande tiltak gjerast her.  

Byggeleiar har hatt fokus på kvalitet, økonomi og framdrift. Med stram styring har me oppnådd 

godt resultat på alle desse faktorane til tross for mange utfordringar under vegs også på 1995-

bygget. Faktorar som t.d. manglar i anbodsdokumentet om himling og maling av denne.  
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